

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN SỐ: 1/G05/DEFG/TNS/HTGD
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Dự án : Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City

Công trình : Nhà ở xã hội- Nhà D, E, F, G

Hạng mục: **Kết cấu móng, khung BTCT, dầm, sàn**

Địa điểm xây dựng: Xã Yên Trung và xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành giai đoạn thi công phần móng, hạng mục Kết cấu móng, khung BTCT, dầm, sàn

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện chủ đầu tư/Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Thống Nhất

Ông: Nguyễn Thị Quy

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Ngô Lương Vinh

Chức vụ: Giám sát trưởng

b) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường

Ông: Nguyễn Hữu Hải

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Lê Văn Hiến

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2022

Kết thúc : 17 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2022

Tại: hiện trường thi công

4. Đánh giá hạng mục công trình, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
 - Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
 - TCVN 5637:1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
 - TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công.
 - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.
 - TCVN 9394-2012: Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu;
 - Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan khác.
- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;
- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công;
- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
- b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng *Đảm bảo đúng với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và các yêu cầu kỹ thuật của công trình.*
- c) Các ý kiến khác, nếu có. *Không có ý kiến khác.*

5. Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hải



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Lâm