

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN SỐ 01/GT04/NHAM/CTS/HTGD
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Dự án : ĐTXD Khu nhà ở xã hội (Khu nhà ở xã hội Thông Nhất Smart City)

Công trình : Nhà ở xã hội (cụm nhà D, E, F, G)

Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

Địa điểm xây dựng: xã Yên Trung và xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành giai đoạn thi công: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà- Nhà ở xã hội (cụm nhà D, E, F, G)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện chủ đầu tư/ Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Thương mại và ĐTPT Thông Nhất

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Trần Ngọc Tiến

Chức vụ: Giám sát trường

b) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây Lấp Cát Tường

Bà: Hoàng Lan Anh

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Lê Văn Hiền

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2024

Kết thúc : 17 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2024

Tại: hiện trường thi công

4. Đánh giá hạng mục công trình, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
 - Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
 - TCVN 5637:1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
 - TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công.
 - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.
 - TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công nghiệm thu.
 - TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối.
 - TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công .
 - TCVN 5640:1991: Bàn giao công trình trong xây dựng.
 - Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan khác.
- Hợp đồng xây dựng;
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;
- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;



- Bản vẽ hoàn công;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu;
- Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

- b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng *Đảm bảo đúng với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và các yêu cầu kỹ thuật của công trình.*
- c) Các ý kiến khác, nếu có. *Không có ý kiến khác.*

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu


**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ THI CÔNG**

Giám đốc


Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh

**ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ/
TƯ VẤN GIÁM SÁT**

Tổng giám đốc


Phạm Tiến Dũng
Phạm Tiến Dũng



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 28/10/2024

Số chứng thực: 1624 Quyển số: Sổ chứng thực điện tử năm 2024-SCT/BS